

Приложение 3
к приказу от «26» марта 2024 г. № 19/4

**План мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»
в 2024-2025 учебном году.**

№	Название мероприятия	результат	сроки	ответственный
1	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль	Директор
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонировани зонирования Центра		Март	Директор
3	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию	Апрель	Директор
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март-апрель	Директор
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	Март-апрель	Директор
1	Согласование перечня оборудования Центра		Февраль	
2	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра, зонировани зонирования Центра		Февраль	
3	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию <u>Центра</u>	май	
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ	Март-апрель	

5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов Комплектование штата работников Центра	Приказ	июнь	
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров свидетельств о повышении квалификации;	Март-июнь	
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договоры) на поставку оборудования	Март-июль	Директор

8	Обновление содержания преподавания общеобразовательных программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».	Новое содержание программ	Август	Учителя-предметники
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	13 сентября 2024	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	По запросу	Руководитель центра